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Calendrier 
prévisionnel 

2015 2016 2017 2018 2019 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

Solaire  
(sol) 

Lancement 
AO tri-annuel

Échéance 1 
(500 MW) 

Échéance 2 
(500 MW) 

Échéance 3 
(500 MW) 

Échéance 4 
(500 MW) 

Échéance 5 
(500 MW) 

Échéance 6 
(500 MW) 

Solaire 
(bâtiments) 

Lancement 
AO tri-annuel

Échéance 1 
(150 MW) 

Échéance 2 
(150 MW) 

Échéance 3 
(150 MW) 

Échéance 4 
(150 MW) 

Échéance 5 
(150 MW) 

Échéance 6 
(150 MW) 

Échéance 7 
(150 MW) 

Échéance 8 
(150 MW) 

Échéance 9 
(150 MW) 

Biomasse 
Lancement 

AO tri-annuel
  

Échéance 1 
(50 à 100 

MW) 
   

Échéance 2 
(50 à 100 

MW) 
   

Échéance 3 
(50 à 100 

MW) 
  

Méthanisation 
Lancement 

AO tri-annue 
  

Échéance 1 
(10 MW) 

   
Échéance 2 

(10 MW) 
   

Échéance 3 
(10 MW) 

  

Eolien en mer  

Lancement 
consultation 
du public sur 

les zones 

Lancement 
des  études 
techniques 
préalables  

   

Résultats 
des  études 
techniques 
préalables 

et 
lancement 
de l�AO3 

      

  Petite 
hydroélectricité 

Lancement 
AO1 

autorisation 

Echéance 
AO1 

Attribution 
AO1 

Lancement 
AO2 

éventuel 

Echéance 
AO2 

Attribution 
AO2 

  

�

Extrait du dossier de presse du 13 novembre 2015 :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-exemplaire-pour-le,45377.html


